

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 48/2021 PDG/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 07/04/2021

N. 498-2021

del registro determinazioni

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E SIMILI (CIG: 8234520CDC) - APPLICAZIONE ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50-2016 - PROVVEDIMENTI.

In data 7 aprile 2021 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.19-6938 del 29 maggio 2018 ad oggetto: “ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

Vista la deliberazione n. 92 del 9/3/2017 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

- Premesso che con determinazione della Dirigente della S.C. Tecnico n. 187-2020 del 18.02.2020 si autorizzava di contrarre l'affidamento dei lavori di manutenzione riguardante interventi di tinteggiatura, verniciatura e simili per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi e per l'importo a base di gara stimato in € 100.000,00 di cui € 5.399,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa;
- Ricordato che sono stati individuati:

- Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO, Dirigente Responsabile della S.C. Tecnico;
 - Progettista e Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Paolo DE GIOVANNI, Collaboratore Tecnico Professionale senior della S.C. Tecnico;
 - Coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione: Dott. Ing. Franco GIRAUDO, nominato con Determinazione della Dirigente S.C. Tecnico n. 299-2019 del 20.03.2019;
- Atteso che all'appalto in oggetto è stato assegnato il seguente codice C.I.G.: 8234520CDC;
 - Ricordato che con determinazione della Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 585-2020 del 11.05.2020 sono stati affidati alla Ditta Aurora Costruzioni S.r.l., con sede legale in Moncalieri (TO) Via Fiume n.12, i lavori di manutenzione riguardanti interventi di tinteggiatura, verniciatura e simili (C.I.G. 8234520CDC), per l'importo contrattuale presunto di € 73.691,73 di cui € 5.399,95 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre l'IVA del 22% per un totale di € 89.903,91;
 - Rilevato che il contratto è stato sottoscritto digitalmente con decorrenza degli effetti dal 14.07.2020 e che dal 25.08.2020 sono stati avviati i lavori per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi;
 - Tenuto conto dell'art. 8, commi da 4 a 6 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 contenenti le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione;
 - Visto la nota del 30.03.2021 prot. n. 12396, con la quale il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile Unico del Procedimento che:
 - è sorta la necessità di inserire nella programmazione interventi presso le aree comuni del primo piano del blocco D del presidio A. Carle, oltre ad operazioni di dettaglio per esecuzione di richieste in aree comuni di natura urgente;
 - le sopra elencate lavorazioni comportano un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale di presunti € 14.700,00 oneri della sicurezza compresi ed Iva esclusa;
 - Considerato che, ai sensi del comma 12 del citato art.106 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
 - Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento approva l'ulteriore finanziamento pari ad € 14.700,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l'esecuzione degli interventi manutentivi in questione;

- Preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi € 88.391,73 IVA esclusa, rientrante nell'importo complessivo presunto a base di gara;
- Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
- Dato atto che il presente provvedimento rientra nel budget di spesa della S.C. Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, in applicazione dell'art.106, comma 12, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m., la modifica all'appalto, autorizzando gli ulteriori interventi descritti in premessa, per la spesa aggiuntiva di € 14.700,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa.
- 2) Di dare atto che la Ditta appaltatrice Aurora Costruzioni S.r.l., con sede legale in Moncalieri (TO) via Fiume n.12, eseguirà i lavori in questione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3) Di dare atto che il costo previsto in € 17.934,00 IVA 22% compresa, trova collocazione al conto 3.10.02.01 "Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze" dell'Esercizio 2021.
- 4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 50/2016.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

LA DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO)