



**AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 – 12100 CUNEO  
Tel. +390171.641111 Fax +390171.699545  
Email: [aso.cuneo@cert.legalmail.it](mailto:aso.cuneo@cert.legalmail.it)  
Sito web: <http://www.ospedale.cuneo.it>

P.I./Cod. Fisc. 01127900049

Struttura Complessa Tecnico  
Corso C. Brunet n. 19/A – 12100 CUNEO  
[tecnico@ospedale.cuneo.it](mailto:tecnico@ospedale.cuneo.it)

Responsabile Ing. Paola Maria ARNEODO  
Telefono 0171 – 643401  
Fax 0171 – 643405

# **Lavori di manutenzione riguardante la fornitura e posa in opera di paratie e serramenti in lega leggera**

## **CRONOPROGRAMMA**

**La Responsabile della S.C. Tecnico  
Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO**  
*Firmato digitalmente*

## GENERALITA'

Come indicato all'art.3 del Capitolato Speciale d'appalto, l'esecuzione dei lavori ha la durata di **730 giorni**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo necessario per l'impianto di cantiere è da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.

Su richiesta della Stazione Appaltante, gli specifici lavori ordinati per iscritto ed ancora in corso alla scadenza, dovranno essere ultimati, proseguendo l'attività oltre la data contrattuale d'ultimazione lavori.

Trattandosi di opere di manutenzione di presso i fabbricati dell'Azienda Ospedaliera, non sono a priori definibili le quantità degli stessi, né conseguentemente risulta prevedibile il Cronoprogramma delle opere.

Si ritiene comunque di poter ipotizzare, sulla base dell'analisi storica delle analoghe gare di appalto relative agli anni scorsi e in base alle esigenze manifestate da parte della Stazione Appaltante al momento dell'indizione della gara, un andamento per lo più lineare della consistenza delle opere.

Trattandosi comunque di interventi a lotti sarà cura precisa dell'amministrazione e della Direzione lavori comunicare alla Ditta appaltatrice ,con ordini scritti, il programma dettagliato dei lavori e le quantità di materiali da fornire.

Detti ordini verranno impartiti compatibilmente con i tempi minimi necessari alla ditta appaltatrice per l'approvvigionamento dei materiali, salvo diverse necessità urgenti e non prevedibili.