

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 16/2022 PA/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 25/01/2022

N. 102-2022

del registro determinazioni

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE. APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12, DEL D. L.VO N. 50-2016.

In data 25 gennaio 2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

Vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

- premesso che con provvedimento della Dirigente della S.C. Tecnico n. 837-2020 del 23.06.2020 si autorizzava a contrarre l'affidamento dei lavori di manutenzione edile per la durata di 365 giorni naturali e consecutivi e per l'importo a base di gara stimato in € 490.000,00 di cui € 22.800 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa;
- richiamato il provvedimento del Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 1296-2020 del 29.09.2020 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta SIAL S.r.l., con sede in

Piossasco (TO), Strada Regione Galli, 3, da eseguirsi a misura, per l'importo contrattuale presunto di € 360.001,60 di cui € 22.800,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso e IVA esclusa;

- ricordato che:
 - all'appalto sono stati assegnati il Codice Unico Intervento: 01127900049201900044 e il CIG: 8393227607;
 - Responsabile Unica del Procedimento è l'Ing. Paola Maria ARNEODO, Dirigente Responsabile della S.C. Tecnico;
 - Coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione è l'Arch. Massimo CORINO, con studio in Saluzzo (CN), (det. n. 294-2020 dell'11.03.2020);
 - Direttore dei Lavori è il Geom. Fulvio MANZONE, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico, (det. n. 34-2022 del 12.01.2022);
 - Direttore operativo è il Geom. Giuseppe PAROLA, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico;
- rilevato che:
 - il contratto è stato stipulato il 17.12.2020 tramite MePA;
 - dal 25.01.2021 sono stati avviati i lavori per la durata di 365 giorni naturali e consecutivi;
 - con l'ordine n. 4 del Direttore dei lavori, datato 14.01.2022, a seguito di richiesta di nuovi urgenti interventi manutentivi, la scadenza dell'ultimazione dei lavori risulta fissata al 24.03.2022;
- visto la nota del 17.01.2022, prot. n. 1870, con la quale il Direttore dei Lavori comunica alla Responsabile Unica del Procedimento che:
 - è emersa la necessità di realizzare interventi edili nell'ambito della sostituzione delle colonne di scarico della manica centrale del Blocco C del presidio S. Croce e dei lavori di compartimentazione REI del cavedio tecnico ai piani quarto, terzo e secondo, in occasione della sostituzione dei quadri elettrici di piano;
 - le suddette lavorazioni comportano un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale pari ad € 45.000,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa;
- considerato che, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- tenuto conto del comunicato del Presidente ANAC del 23.03.202, in cui si precisa che il comma 12 dell'art. 106 del Codice deve rispettare anche le indicazioni del comma 2 del medesimo art. 106, per cui i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dall'art. 35 del Codice;
- il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori;
- atteso che la Responsabile Unica del Procedimento ha approvato l'ulteriore finanziamento pari ad € 45.000,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l'esecuzione dei citati interventi manutentivi;
- preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi € 405.001,60 IVA esclusa, rientrante nell'importo complessivo presunto a base di gara;
- tenuto conto dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.03.2018, n. 49;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
- ricordato che il presente provvedimento rientra nel budget di spesa della S.C. Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, in applicazione dell'art.106, commi 2 e 12 del D. L.vo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., l'esecuzione degli ulteriori interventi descritti in premessa, nell'ambito dell'appalto dei lavori di manutenzione edile, per la spesa aggiuntiva di € 45.000,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa.
- 2) Di dare atto che la Ditta appaltatrice SIAL S.r.l. eseguirà i lavori in questione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 50/2016.
- 4) Di dare atto che il costo di € 54.900,00 IVA inclusa, trova collocazione al conto 3.10.02.01 "Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze" dell'Esercizio 2022.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

LA DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO)