



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 06/09/2024

N.1526
del registro determinazioni

**OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
RIGUARDANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PVC E GOMMA -
APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12, DEL
D.L.VO 50-2016 E S.M.I.**

**In data 06/09/2024 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il *"Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali"*, approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;
- richiamata la determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 692-2023 del 15.05.2023 con la quale si affidava l'appalto dei lavori di manutenzione riguardante la fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti in pvc e gomma alla ditta Domus Moquette di Antonio Capucchio S.r.l., con sede in Cafasse (TO), vicolo Cubito, 18, che aveva offerto il ribasso

del 29,05 per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'importo contrattuale pari € 68.885,21 di cui € 5.104,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- ricordato che:
 - responsabile unico del procedimento è l'ing. Giuseppe Stumpo, Dirigente Responsabile sostituto della S.C. Tecnico;
 - direttore dei lavori è il geom. Fulvio Manzone e direttore operativo l'arch. Elvio Dutto, collaboratori tecnici professionali della S.C. Tecnico;
 - coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione è l'arch. Claudio Bertano, con studio in Vicoforte (CN), (det. n. 382-202);
 - il codice CUI è: L01127900049202000013 e il CIG è: 97663631B5;
 - il CPV prevalente è: 45430000-0 (Lavori di rivestimento di pavimenti e muri);
- rilevato che il contratto è stato stipulato, tramite la piattaforma MePA, il 31.05.2023 e che in data 31.06.2023 sono stati avviati i lavori per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi;
- visto la nota del 23.08.2024, prot. n. 30251, con la quale il direttore dei lavori comunica al responsabile unico del procedimento che è emersa la necessità di inserire urgentemente nella programmazione dei lavori alcuni interventi di rifacimento della pavimentazione della S.O. n. 3 della piastra endoscopica il cui stato di conservazione è tale da non garantire più uno standard di sicurezza adeguato al personale sanitario ed all'utenza, oltre ad alcune richieste di manutenzione pervenute dai reparti;
- rilevato che le suddette lavorazioni comportano un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale pari ad € 10.300,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa;
- considerato che, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- tenuto conto del comunicato del Presidente ANAC del 23.03.2022, in cui si precisa che il comma 12 dell'art. 106 del Codice deve rispettare anche le indicazioni del comma 2 del medesimo art. 106, per cui i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - le soglie fissate dall'art. 35 del Codice;
 - il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori;
- atteso che il responsabile unico del procedimento ha approvato l'ulteriore finanziamento pari ad € 10.300,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l'esecuzione dei citati interventi manutentivi;
- preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi € 79.185,21 IVA esclusa, rientrante nell'importo complessivo presunto a base di gara;

- tenuto conto dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.03.2018, n. 49;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di autorizzare, in applicazione dell'art.106, commi 2 e 12 del D. L.vo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., l'esecuzione degli ulteriori interventi descritti in premessa, nell'ambito dell'appalto dei lavori di manutenzione per la fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti in pvc e gomma, per la spesa aggiuntiva di € 10.300,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
3. di dare atto che la ditta appaltatrice Domus Moquette S.r.l. eseguirà i lavori in questione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
4. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 12.566,00 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2024	TEC	0310000201	Manutenzione ordinaria in appalto immobili e loro pertinenze	€ 12.566,00

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.