



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 13/09/2024

N.1568
del registro determinazioni

**OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI
- SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI.**

**In data 13/09/2024 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;
- premesso che con Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1275 del 15.09.2021, si aggiudicavano i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti gas medicinali alla RTI SOL S.p.A., con sede legale in Monza (MB), via Borgazzi, 27, (mandataria – 51%) - G.G.I. Impianti S.r.l. (mandante – 49%), con sede in Vailate (CR), via Giuseppe di Vittorio,

14 che ha offerto il ribasso del 32,50 per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'importo contrattuale di € 103.963,17 di cui € 10.425,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa, per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (13.02.2023);

- ricordato che sono stati nominati:
 - responsabile unico del procedimento: dott. ing. Giuseppe Stumpo;
 - progettista e direttore dei lavori: dott. ing. Simona Ramero;
 - direttore operativo: dott. ing. Simone Merlo, sostituito dal p.i. Claudio Pasero a decorrere dal 19.02.2024;
 - coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione: il dott. arch. Pierpaolo Falcone (Determina n. 255-2021 del 23.02.2021);
- considerato che il CUP è: B29J21005960005 e il CIG è: 8851895ED3;
- atteso che in data 04.09.2024 il direttore lavori ha predisposto la documentazione tecnico contabile relativa al secondo stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, eseguiti dalla citata RTI, a tutto il 04.09.2024 ammontano a netti € 62.559,01 e che, pertanto, dedotto il precedente pagamento e le ritenute di legge, può essere corrisposto il secondo acconto per l'importo € 27.546,21 oltre gli oneri fiscali, suddiviso come segue:
 - € 23.544,37 oltre l'IVA del 10% di € 2.354,44 per un totale di € 25.898,81 per "lavori di adeguamento e risanamento conservativo dei locali dell'area occupata dalla degenza di Ostetricia e dall'area dedicata al Nido situati al piano quinto – blocco C del presidio Ospedaliero S. Croce di Cuneo per la realizzazione della degenza di Medicina. (CILA prot. n. 2024/23893 del 19.03.2024);
 - € 4.001,84 oltre l'IVA del 22% di € 880,40 per un totale di € 4.882,24 per lavori di realizzazione di impianti gas medicinali nella Risonanza Magnetica 3, blocco B – Ospedale S. Croce;
- visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della RTI, come da DURC (INPS_41122913) con scadenza validità il 24.09.2024 per la SOL S.p.A. e DURC (INAIL_44050498) con scadenza validità il 08.10.2024 per la G.G.I. Impianti S.r.l.;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

2. di approvare gli atti tecnico-contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti gas medicinali, regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che l'ammontare degli interventi eseguiti dalla RTI SOL S.p.A. (mandataria) – G.G.I. Impianti S.r.l. (mandante), a tutto il 04.09.2024 corrisponde a netti € 62.559,01 oltre gli oneri fiscali;
3. di autorizzare il pagamento, a favore della RTI SOL S.p.A. – G.G.I. Impianti S.r.l del secondo certificato di acconto per l'importo di € 27.546,21 oltre IVA, suddiviso come segue:
 - € 23.544,37 oltre l'IVA del 10% di € 2.354,44 per un totale di € 25.898,81 per “lavori di adeguamento e risanamento conservativo dei locali dell'area occupata dalla degenza di Ostetricia e dall'area dedicata al Nido situati al piano quinto – blocco C del presidio Ospedaliero S. Croce di Cuneo per la realizzazione della degenza di Medicina” (CILA prot. n. 2024/23893 del 19.03.2024);
 - € 4.001,84 oltre l'IVA del 22% di € 880,40 per un totale di € 4.882,24 per lavori di realizzazione di impianti gas medicinali nella Risonanza Magnetica 3;
4. di dare mandato alla S.S. Bilancio e Contabilità di effettuare il pagamento, di cui al sopracitato punto 3), entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento;
5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 29.900,65 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2024	FS2023	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 25.898,81
2024	FS2023	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 4.001,84

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.