

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 17/2023 GS/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 03/02/2023

N. 160-2023

del registro determinazioni

**OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA -
APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12, DEL D. L.VO N.
50-2016 E S.M.I.**

**In data 03/02/2023 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “*Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale*”;

vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

premesso che con provvedimento del Dirigente della S. C. Tecnico n. 296-2022 del 07.03.2022 si autorizzava l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2 e dell'art. 60 del D. L.vo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (Codice), per l'affidamento dei lavori di manutenzione elettrica dei fabbricati dell'Azienda Ospedaliera, per l'importo a base di gara pari ad € 299.000,00 di cui € 18.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

atteso che l'appalto si compone delle seguenti lavorazioni (inclusi oneri della sicurezza):

<i>Lavorazioni - CPV</i>	<i>Categoria Classifica</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
				<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappalto sì/no</i>
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici – 45311000-0	OS 30 – II	299.000,00	100,00	prevalente	sì

ricordato che sono stati individuati:

- Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Stumpo;
- Coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione: Dott. Arch. Silvia Oberto (Det. n. 750-2021);
- Progettista e Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Cristiano Mana;
- Direttore Operativo: P.I. Franco Arese;
- Ispettore di cantiere: P.I. Salvino Papa;

rilevato che all'appalto è stato assegnato il C.I.G.: 91345705A0;

richiamata la Determinazione n. 550-2022 del 27.04.2022 con la quale si aggiudicava l'appalto in oggetto alla Ditta Energeia S.r.l., con sede in San Nicola La Strada (CE), Viale Carlo III, n. 150, che ha offerto il ribasso del 25,384%, per l'importo contrattuale pari a € 227.848,65 di cui € 18.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa e per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (08.06.2022);

rilevato che il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata, perfezionata il 13.06.2022 (prot. A.O. n. 21302);

tenuto conto dell'art. 8, commi da 4 a 6 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 contenenti le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione;

visto la nota del 31.01.2023, prot. n. 3805, con la quale il Direttore dei lavori comunica al Responsabile Unico del Procedimento che occorre eseguire, tra gli altri, i seguenti interventi non procrastinabili:

- sostituzione del terzo lotto di corpi illuminanti del parcheggio esterno presso il presidio ospedaliero A. Carle;
- sostituzione del quadro elettrico di reparto al piano secondo del presidio ospedaliero S. Croce;

considerato che le sopra indicate lavorazioni comportano un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale di presunti € 34.000,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa;

ricordato che, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle

stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

tenuto conto del Comunicato del Presidente Anac del 23.03.2021 e dei chiarimenti della Delibera Anac n. 461 del 16.06.2021, per cui il comma 12 dell'art. 106 del Codice deve rispettare anche le indicazioni del comma 2 del medesimo art. 106 e, in particolare, i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dall'art. 35 del Codice,
- il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori;

visto che l'importo eccedente pari a € 34.000,00 rispetta i limiti stabiliti dal citato comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016;

atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato l'ulteriore finanziamento pari a € 34.000,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l'esecuzione dei lavori in questione;

preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi € 261.848,65 IVA esclusa, rientrante nell'importo complessivo presunto a base di gara;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

dato atto che il presente provvedimento rientra nel budget di spesa della S.C. Tecnico.

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, in applicazione dell'art. 106, commi 2 e 12, del Codice, nell'ambito dell'appalto dei lavori di manutenzione elettrica, l'esecuzione degli ulteriori interventi descritti in premessa, per la spesa aggiuntiva di € 34.000,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa.
- 2) Di dare atto che la Ditta appaltatrice Energeia S.r.l. eseguirà i lavori in questione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo n. 50/2016.
- 4) Di dare atto che il costo di € 41.480,00 IVA inclusa, trova collocazione al conto 3.10.02.01

“Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze” dell'Esercizio 2023.

- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELLA
S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Giuseppe STUMPO)