

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 155/2021 AR/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 06/12/2021

N. 1668-2021

del registro determinazioni

OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA DEL PRESIDIO S. CROCE - BLOCCO C - PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI - PROVVEDIMENTI.

In data 6 dicembre 2021 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

Vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

- considerato che, nell'ambito del Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, con effetti dal 13.05.2021 è stata perfezionata la scrittura privata relativa al contratto specifico tra l'Azienda Ospedaliera e il R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), assegnatario dell'Area Territoriale di Cuneo (Accordo Quadro – Lotto Geografico Piemonte 12 – Sub-Lotto Prestazionale 1 – CIG: 8444928F08) per i lavori di Realizzazione della Terapia Intensiva –

Blocco C del Presidio S. Croce – e per l'importo complessivo pari a € 972.711,53 di cui € 34.136,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- ricordato che sono stati individuati:
 - Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO;
 - Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Luca ROMAGNOLI, dello Studio RINA Consulting S.p.A. di Genova (Det. n. 689/2021);
 - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è l'Ing. Sergio Cabo Bolado dello Studio RINA Consulting S.p.A. di Genova (Det. n. 689/2021);
 - Il CIG derivato è: 875034986C e il CUP è: B25F20001890001;
- rilevato che il contratto, stipulato mediante scrittura privata, è stato perfezionato ed è diventato efficace dal 13.05.2021;
- atteso che i lavori, iniziati il 17.05.2021, hanno la durata di 225 giorni naturali e consecutivi;
- richiamata la determinazione della Dirigente S.C. Tecnico n. 1402-2021 del 11.10.2021 con la quale si autorizzava la corresponsione al R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), aggiudicatario dell'appalto dei lavori, l'anticipazione del prezzo sull'importo contrattuale nella misura di € 194.542,30 IVA esclusa;
- dato atto che in data 11.11.2021 il Direttore Lavori ha predisposto la documentazione tecnico contabile relativa al primo stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, eseguiti dal R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante) a tutto il 22.10.2021, ammontano a netti € 367.149,63 e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge ed il recupero dell'anticipazione, può essere corrisposto il primo acconto per l'importo € 291.800,00 oltre gli oneri fiscali;
- rilevato che la contabilità è stata firmata con riserva dalla Ditta, respinta dal Direttore dei Lavori;
- visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, ai sensi dell'articolo 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare gli atti tecnico-contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori per la Realizzazione della Terapia Intensiva – Blocco C del Presidio S. Croce regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che l'ammontare degli interventi eseguiti dal R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), a tutto il 22.10.2021, ammontano a netti € 367.149,63.
- 2) Di autorizzare il pagamento a favore del R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), aggiudicatario dell'appalto dei lavori di Realizzazione della Terapia Intensiva – Blocco C del Presidio S. Croce, del primo certificato di acconto per l'importo di netti € 291.800,00 più IVA 10% di € 29.180,00 pari a complessivi € 320.980,00.
- 3) Di dare mandato alla S.C. Bilancio e Contabilità di effettuare il pagamento, di cui al sopracitato punto 2), entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento.
- 4) Di dare atto che il costo previsto in € 320.980,00 IVA 10% compresa, è finanziato con le risorse previste dal D.L. 19.05.2020, n. 34 convertito con L. 17.07.2020, n. 77.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

LA DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO)