



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 14/10/2024

N.1753
del registro determinazioni

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA E DA
FABBRIO - APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E
12 DEL D.L.VO 50-2016.**

**In data 14/10/2024 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;
- premesso che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 548 del 14.4.2023:
 - si determinava di affidare, ai sensi dell'art 1, comma 2, lettera a), della L. 11.9.2020, n. 120 e s.m.i., l'appalto di lavori di manutenzione meccanica e da fabbro per l'importo

presunto pari a € 90.000,00 di cui € 5.066,74 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- l'appalto è stato affidato alla ditta Nord Impianti Engineering S.r.l., con sede in Costigliole Saluzzo (CN), via Busca, 65/A, per l'importo contrattuale al netto dello sconto offerto del 21,50%, pari a € 71.739,35 di cui € 5.066,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa, per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (19.9.2023);
- considerato che:
 - responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Giuseppe Stumpo;
 - progettista e direttore dei lavori è il dott. ing. Simona Ramero;
 - direttore operativo: è il p.i. Ezio LINGUA;
 - il CIG è: 9697351B31;
- rilevato che, per la realizzazione del lavoro in corso, sono stati impegnati tutti i fondi del contratto e che, nel contempo, è sorta la necessità di inserire nella programmazione ulteriori interventi legati ad attività di messa a norma di ringhiere, parapetti e realizzazione passerelle in locali di manutenzione vari, in entrambi i presidi ospedalieri;
- considerato che l'esecuzione di tali interventi, che non alterano gli elementi essenziali del contratto iniziale, comporta un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale di presunti € 10.750,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa;
- considerato che, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- tenuto conto del comunicato del Presidente ANAC del 23.03.2022, in cui si precisa che il comma 12 dell'art. 106 del citato Codice deve rispettare anche le indicazioni del comma 2 del medesimo art. 106, per cui i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - le soglie fissate dall'art. 35 del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
 - il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori;
- atteso che il responsabile unico del procedimento ha approvato l'ulteriore finanziamento pari ad € 10.750,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l'esecuzione dei citati interventi manutentivi;
- preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi € 82.489,35 IVA esclusa;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di autorizzare, in applicazione dell'art.106, commi 2 e 12 del D. L.vo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., l'esecuzione degli ulteriori interventi descritti in premessa, nell'ambito dell'appalto di lavori di manutenzione meccanica e da fabbro, per la spesa aggiuntiva di € 10.750,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
3. di dare atto che la ditta appaltatrice Nord Impianti Eengineering S.r.l., con sede in Costigliole Saluzzo (CN), via Busca, 65/A, eseguirà i lavori in questione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale – sezione Amministrazione Trasparente;
5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 13.115,00 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2024	TEC	0310000201	Manutenzione ordinaria in appalto immobili e loro pertinenze	€ 3.315,00
2025	TEC	0310000201	Manutenzione ordinaria in appalto immobili e loro pertinenze	€ 9.800,00

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.