

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 44/2023 FM/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, li 26/05/2023

N. 760-2023

del registro determinazioni

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE INTERVENTI DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E SIMILI - CIG: 8931800288 - APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12 DEL D.L.VO 50-2016.

In data 26/05/2023 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31-6712 del 4 aprile 2023 ad oggetto: “AO Santa Croce e Carle di Cuneo – nomina Commissario”;

vista la deliberazione n.223 del 3 maggio 2023 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

richiamata la determinazione della Dirigente S.C. Tecnico n. 1731-2021 del 20.12.2021 con la quale si aggiudicava l'appalto in oggetto alla ditta Mineo Antonino S.r.l., con sede in Torino, Via Campiglia, 33, che ha offerto il ribasso del 28,24 per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'importo contrattuale pari a € 105.674,67 di cui € 5.746,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

ricordato che:

- Responsabile Unica del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Stumpo, Dirigente Responsabile

sostituto della S.C. Tecnico;

- Coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione è l'Arch. Claudio Bertano, con studio in Vicoforte (CN), (det. n. 382-202);
- il CIG è: 8931800288;
- Progettista e Direttore dei Lavori è il Geom. Fulvio Manzone, Collaboratore Tecnico Professionale;

rilevato che il contratto è stato stipulato, tramite la piattaforma MePA, il 09.03.2022 e che in data 17.03.2022 sono stati avviati i lavori per la durata di 365 giorni naturali e consecutivi e che, a fronte delle n. 2 sospensioni intervenute a causa della indisponibilità dei locali oggetto d'intervento durante il corso delle lavorazioni, il termine per l'ultimazione dei lavori è attualmente assestato al 16.06.2023;

visto la nota del 19.05.2023, prot. n. 18665, con la quale il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile Unico del Procedimento che:

- è emersa la necessità di inserire urgentemente nella programmazione dei lavori alcuni interventi integrativi relativi alla umanizzazione delle camere di degenza di Oncologia, la ritinteggiatura delle pareti del Presidio Carle ove sono state eseguite indagini strutturali propedeutiche alla progettazione antisismica PNRR ed il rifacimento della segnaletica orizzontale dell'elisperficie, come richiesto dall'ENAC con nota del 18.05.2023 contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione all'uso, oltre ad operazioni di dettaglio per l'esecuzione di richieste in aree comuni di natura urgente;
- le suddette lavorazioni comportano un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale pari ad € 15.500,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa;

considerato che, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

tenuto conto del comunicato del Presidente ANAC del 23.03.202, in cui si precisa che il comma 12 dell'art. 106 del Codice deve rispettare anche le indicazioni del comma 2 del medesimo art. 106, per cui i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dall'art. 35 del Codice;
- il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori;

atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato l'ulteriore finanziamento pari ad € 15.500,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l'esecuzione dei citati interventi manutentivi;

preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi € 121.174,67 IVA esclusa, rientrante nell'importo complessivo presunto a base di gara (€ 145.000,00);

tenuto conto dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.03.2018, n. 49;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Tecnico sostituto per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

ricordato che il presente provvedimento rientra nel budget di spesa della S.C. Tecnico.

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, in applicazione dell'art.106, commi 2 e 12 del D. L.vo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., l'esecuzione degli ulteriori interventi descritti in premessa, nell'ambito dell'appalto dei lavori di manutenzione riguardante interventi di tinteggiatura, verniciatura e simili, per la spesa aggiuntiva di € 15.500,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa.
- 2) Di dare atto che la Ditta appaltatrice Mineo Antonino s.r.l. eseguirà i lavori in questione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 50/2016.
- 4) Di dare atto che il costo di € 18.910,00 IVA inclusa, trova collocazione al conto 3.10.02.01 "Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze" dell'Esercizio 2023.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla Direzione Generale.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Giuseppe STUMPO)