

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 69/2022 SR/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 10/06/2022

N. 792-2022

del registro determinazioni

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO E FUGHE DI GAS - APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12, D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.

In data 10/06/2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

premesso che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 122-2020 del 03.02.2020 si determinava di contrarre l'affidamento del servizio di manutenzione e verifica degli impianti di rilevazione incendio e fughe gas, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i. (Codice), per il costo complessivo stimato in € 252.000,00;

ricordato che sono stati individuati:

- Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Giuseppe STUMPO, Dirigente Ingegnere della S.C. Tecnico;
- Direttore dell'esecuzione del servizio: P.I. Bruno ROSSO, Collaboratore Tecnico

Professionale della S.C. Tecnico;

atteso che al servizio in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico Intervento (CUI): S01127900049201900047;
- CPV: 50413100-4 (Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di rilevamento di gas);
- CIG: 8211606FA0;

preso atto che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 376-2020 del 30.03.2020 il servizio è stato affidato alla ditta DEF ITALIA S.r.l., con sede in Legnano (MI), Via Pablo Picasso, n. 30-32, per la durata di 24 mesi, per l'importo contrattuale di € 150.450,00 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

rilevato che il contratto è stato sottoscritto in data 21.05.2020 e che dall'08.06.2020 è stato avviato il servizio per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi;

considerato che durante lo svolgimento dell'appalto è intervenuta una sospensione delle attività dal 25.03.2022 al 15.05.2022 e la nuova data di termine del servizio è stata fissata al 29.07.2022;

tenuto conto dell'art. 8, commi da 4 a 6 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 contenenti le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione;

visto la nota del 06.06.2022 prot. n. 20320, con la quale il Direttore per l'esecuzione del contratto comunica al Responsabile Unico del Procedimento che:

- è sorta la necessità di inserire nella programmazione interventi di completamento di verifica periodica e manutenzione oltre al proseguimento del noleggio del sistema FIRETEMP;
- le sopra elencate attività comportano un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale di presunti € 10.000,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa;

considerato che, ai sensi del comma 12 del citato art. 106 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

tenuto conto del comunicato del Presidente ANAC del 23.03.2021, in cui si precisa che il comma 12 dell'art. 106 del Codice deve rispettare anche le indicazioni del comma 2 del medesimo art. 106, per cui i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dall'art. 35 del Codice;
- il 10 per cento del valore iniziale del contratto di servizi;

visto che l'importo eccedente rientra entro il 10% dell'importo del contratto ai sensi del comma 2 del citato art. 106 del D. Lgs 50/2016;

atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato l'ulteriore finanziamento pari a € 10.000,00 oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa, per l'esecuzione degli interventi manutentivi in questione;

preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi € 160.450,00 IVA esclusa, rientrante nell'importo complessivo presunto a base di gara;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

dato atto che il presente provvedimento rientra nel budget di spesa della S.C. Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, in applicazione dell'art. 106, commi 2 e 12, del Codice, nell'ambito dell'appalto del servizio di manutenzione e verifica degli impianti di rilevazione incendio e fughe di gas, gli ulteriori interventi descritti in premessa, per la spesa aggiuntiva di € 10.000,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa.
- 2) Di dare atto che la Ditta appaltatrice DEF ITALIA S.r.l., con sede in Legnano (MI), Via Pablo Picasso, n. 30-32, eseguirà il servizio in questione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo n. 50/2016.
- 4) Di dare atto che il costo di € 12.200,00 IVA inclusa, trova collocazione al conto 3.10.02.01 "Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze" dell'Esercizio 2022 e rientra nel quadro economico di cui alla determina n. 122-2020.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Giuseppe STUMPO)