

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 68/2022 SR/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 10/06/2022

N. 793-2022

del registro determinazioni

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA E DA FABBRO - APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12, D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI.

In data 10/06/2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

premesso che con provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico n. 317-2021 del 08.03.2021 si determinava di aggiudicare i lavori di manutenzione meccanica e da fabbro alla ditta NORD IMPIANTI ENGINEERING S.r.l., con sede in Costigliole Saluzzo (CN), Via Busca 65/A, che ha offerto il ribasso del 18,10 per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'importo contrattuale pari a € 74.901,25 di cui € 6.581,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per la durata di 1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

ricordato che sono stati individuati:

- Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Giuseppe STUMPO, Dirigente Responsabile Sostituto della S.C. Tecnico;
- Progettista e Direttore dei Lavori: dott. ing. Simona RAMERO, Dirigente Ingegnere della S.C. Tecnico;
- Direttore Operativo dei Lavori: p.i. Ezio Lingua, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico;
- Coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione: l'ing. Franco GIRAUDO, con studio in Cuneo nominato con determinazione n. 299-2019 del 20.03.2019;

atteso che all'appalto in oggetto è stato assegnato il C.I.G. 8622195C64;

rilevato che il 20.04.2021 sono stati avviati i lavori per la durata di 1095 giorni naturali e consecutivi;

ricordato che con la determinazione della Responsabile S.C. Tecnico n. 406 del 28.03.2022 è stata approvata la documentazione contabile relativa al primo stato di avanzamento lavori dalla quale emerge che i lavori eseguiti a tutto il 08.02.2022 ammontano a netti € 50.291,51 oneri della sicurezza inclusi, IVA esclusa;

tenuto conto dell'art. 8, commi da 4 a 6 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 contenenti le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione;

visto la nota del 27.05.2022 prot. n. 19495, con la quale il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile Unico del Procedimento che:

- è sorta la necessità di inserire nella programmazione interventi di completamento di lavori di realizzazione di parapetti per migliorare la sicurezza di aree esterne;
- le sopra elencate lavorazioni comportano un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale di presunti € 11.235,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa;

considerato che, ai sensi del comma 12 del citato art. 106 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

tenuto conto del comunicato del Presidente ANAC del 23.03.2021, in cui si precisa che il comma 12 dell'art. 106 del Codice deve rispettare anche le indicazioni del comma 2 del medesimo art. 106, per cui i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dall'art. 35 del Codice;

- il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori;

visto che l'importo eccedente rientra entro il 15% dell'importo del contratto ai sensi del 2 del citato art. 106 del D. Lgs 50/2016;

atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato l'ulteriore finanziamento pari ad € 11.235,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l'esecuzione degli interventi manutentivi in questione;

preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi € 86.136,25 IVA esclusa, rientrante nell'importo complessivo presunto a base di gara;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

dato atto che il presente provvedimento rientra nel budget di spesa della S.C. Tecnico.

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, in applicazione dell'art. 106, commi 2 e 12, del Codice, nell'ambito dell'appalto dei lavori di manutenzione meccanica e da fabbro, gli ulteriori interventi di completamento di parapetti per migliorare la sicurezza di aree esterne, per la spesa aggiuntiva di € 11.235,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa.
- 2) Di dare atto che la Ditta appaltatrice NORD IMPIANTI ENGINEERING S.r.l., con sede in Costigliole Saluzzo (CN), Via Busca 65/A, eseguirà i lavori in questione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo n. 50/2016.
- 4) Di dare atto che il costo di € 13.706,70 IVA inclusa, trova collocazione al conto 3.10.02.01 "Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze" dell'Esercizio 2022 e rientra nel quadro economico di cui alla determina n. 317-2021 del 08.03.2021.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Giuseppe STUMPO)