

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 114/2020 PDG/cv

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 21/09/2020

N. 1265-2020

del registro determinazioni

OGGETTO: OPERE SUPPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO OSPEDALE CARLE - DRG N. 2-3900 DEL 08.09.2019. AFFIDAMENTO DEL SETTIMO CONTRATTO APPLICATIVO NELL'AMBITO DI UN ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE LAVORI - CUP: B21B17000480005 - CIG: 7233831A2D.

In data 21 settembre 2020 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.19-6938 del 29 maggio 2018 ad oggetto: “ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

Vista la deliberazione n. 92 del 9/3/2017 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

- Premesso che, ai sensi della DGR n. 2-3900 del 08.09.2016 e del successivo D.P. del Ministero della Salute del 02.07.2018 di ammissione al finanziamento per l'importo complessivo di € 380.000,00, si è provveduto all'esecuzione parziale di opere di adeguamento antincendio presso l'Ospedale Carle;
- Vista la nota prot. n. 29222 del 14.09.2020 con la quale il Dirigente del Settore Politiche degli

Investimenti – Direzione Sanità e Welfare comunica il nulla-osta all'utilizzo delle economie, derivanti dal ribasso d'asta, per gli interventi relativi ad opere supplementari delle "Opere di adeguamento antincendio presso Ospedale Carle", ai sensi della DGR n. 2-3900 del 08.09.2016 – Delibera CIPE n. 16 del 08.03.2013, per l'importo complessivo di € 97.555,98;

- Rilevato pertanto che, per quanto sovraesposto, occorre procedere all'affidamento delle opere supplementari di adeguamento antincendio presso l'Ospedale Carle, il cui progetto esecutivo, approvato con Determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 990-2020 del 22.07.2020, comporta il seguente quadro economico:

A) Importo lavorazioni (oneri della sicurezza esclusi)			€
A1	A misura		82.142,00
A2	A corpo		
Totale A) (soggetto a ribasso)			82.142,00
Totale B) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)			3.200,00
IMPORTO DELL'APPALTO (A + B)			85.342,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante			€
C1	Incentivi		1.365,47
C2	Spese tecniche per:		
	C2.1) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (comprensiva di oneri previdenziali)	€ 935,45	
	C2.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (comprensiva di oneri previdenziali)	€ 2.338,62	
	C2.3) Rilascio elaborati e certificazioni da professionista antincendio abilitato (comprensiva di oneri previdenziali)	€ 16.640,00	19.914,07
C3	IVA:		
	C3.1) IVA su A+B (lavori e provviste in appalto) (22%)	€ 18.775,24	
	C3.2) IVA su C2 (spese tecniche, prove e collaudi) (22%)	€ 4.381,10	23.156,34
C4	Somme derivanti da ribasso d'asta (IVA compresa)		
C5	Arrotondamenti		222,124
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			44.568,00
TOTALE COMPLESSIVO			130.000,00

- Considerato che con determinazione del Dirigente S.C. Tecnico n. 138-2018 del 06.02.2018 si affidava l'accordo quadro relativo all'adeguamento di alcune aree sanitarie dei presidi ospedalieri S. Croce e Carle alla Ditta PPG DOMOGEST S.r.l., con sede legale in Lissone (MB), Via Rossini, n. 13 e sede operativa in Cormano (MI), Via F. Filzi, 19/E, che aveva offerto il ribasso pari al 29,331 per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 05.04.2018, rep. n. 1038, per la durata massima di validità stabilita in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo verbale di consegna dei lavori (04.06.2018) e per l'importo complessivo di € 990.000,00 di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa così dettagliato:

Lavorazioni – CPV	Cat./Cl.	Importo (€)	%	Prevalente/scorporabile
Impianti tecnologici – 45315000-8	OG 11 - II	514.800,00	52,00	prevalente
Lavori edili e di muratura – 45262500-6	OG 1 - II	475.200,00	48,00	scorporabile

- Ricordato che:
 - con determinazione n. 502-2018 dell'11.05.2018 è stato affidato il primo contratto applicativo CIG derivato: 748834167A, per l'importo presunto di € 90.000,00 oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa;
 - con determinazione n. 560-2018 del 30.05.2018 è stato affidato il secondo contratto applicativo CIG derivato: 7519449D9A, per l'importo presunto di € 340.000,00 oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa;
 - con determinazione n. 1044-2018 dell'11.10.2018 è stato affidato il terzo contratto applicativo CIG derivato: 7644831A1B, per l'importo presunto di € 250.000,00 oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa;
 - con determinazione n. 242-2019 del 07.03.2019 è stato affidato il quarto contratto applicativo CIG derivato: 78219751F8, per l'importo presunto di € 221.605,18 oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa;
 - con determinazione n. 847-2019 del 02.08.2019 è stato affidato il quinto contratto applicativo CIG derivato: 7996268918, per l'importo presunto di € 10.000,00 oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa;
 - con determinazione n. 879-2019 del 13.08.2019 è stato affidato il sesto contratto applicativo CIG derivato: 79965566C3, per l'importo presunto di € 14.000,00 oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa;
- Visti i Certificati di Regolare Esecuzione da cui si evidenzia che l'importo complessivo liquidato dei suddetti sei contratti ammonta ad € 928.751,07 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, così suddiviso:

<i>Lavorazioni</i>	<i>Cat./Cl.</i>	<i>accordo quadro (€)</i>	<i>n. 6 contratti applicativi (€)</i>
Impianti tecnologici	OG 11 - II	514.800,00	482.950,56
Lavori edili e di muratura	OG 1 - II	475.200,00	445.800,51
Totale	€	990.000,00	928.751,07

- Ricordato che con provvedimento del Dirigente della S. C. Tecnico n. 770-2017 del 16.08.2017 è stato demandato al Responsabile unico del procedimento, Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO, la predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa per l'espletamento della procedura in oggetto e ritenuto di dover individuare il seguente Ufficio di Direzione Lavori:
 - Direttore dei Lavori: dott. ing. Paolo DE GIOVANNI, Collaboratore Tecnico Professionale Senior della S.C. Tecnico;
 - Direttore Operativo settore Edile: geom. Giuseppe PAROLA, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico;
 - Direttore Operativo settore Impianti Tecnologici: dott. ing. Simone MERLO, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico;
 - Direttore Operativo settore Elettrico: p.i. Bruno ROSSO, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico;

- Richiamata la Determinazione del Dirigente S.C: Tecnico n. 1230 del 27.11.2018 con la quale veniva affidato allo Studio di Ingegneria Mancini Palmieri e Associati, con sede in Torino, l'incarico di direzione operativa per certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi per un importo contrattuale di € 26.441,44 oneri previdenziali compresi ed IVA esclusa;
- Preso atto che, a seguito dell'applicazione del citato ribasso d'asta (29,331%) il quadro economico dei lavori in oggetto risulta così ridefinito:

A) Importo lavorazioni (oneri della sicurezza esclusi)			€
A1	A misura		58.048,93
A2	A corpo		
Totale A) (soggetto a ribasso)			58.048,93
Totale B) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)			3.200,00
IMPORTO DELL'APPALTO (A + B)			61.248,93
c) Somme a disposizione della stazione appaltante			€
C1	Incentivi		1.365,47
C2	Spese tecniche per:		
	C2.1) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (comprensiva di oneri previdenziali)	€ 935,45	
	C2.2) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (comprensiva di oneri previdenziali)	€ 2.338,62	
	C2.3) Rilascio elaborati e certificazioni da professionista antincendio abilitato (comprensiva di oneri previdenziali)	€ 16.640,00	19.914,07
C3	IVA:		
	C3.1) IVA su A+B (lavori e provviste in appalto) (22%)	€ 13.474,76	
	C3.2) IVA su C2 (spese tecniche, prove e collaudi) (22%)	€ 4.381,10	17.855,86
C4	Somme derivanti da ribasso d'asta (IVA compresa)		29.500,00
C5	Arrotondamenti		115,67
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			68.751,07
TOTALE COMPLESSIVO			130.000,00

- Considerato che l'importo complessivo presunto dei lavori è pari ad € 61.2448,93 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa ed è così suddiviso:

<i>lavorazioni cat./cl.</i>	<i>accordo quadro (€)</i>	<i>n. 6 contratti applicativi (€)</i>	<i>Importo contratto n. 7 (€)</i>
OG 11 – II	514.800,00	482.950,56	31.849,44
OG 1 - II	475.200,00	445.800,51	29.399,49
Totali	990.000,00	928.751,07	61.248,93

- Rilevato che il CIG derivato del settimo contratto è: 8437219560;
- Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare alla Ditta PPG DOMOGEST S.r.l., aggiudicataria dell'accordo quadro descritto in premessa, il settimo contratto applicativo relativo a lavori supplementari per opere di adeguamento alla normativa antincendio presso il presidio ospedaliero A. Carle ai sensi della DGR n. 2-3900 del 08/09/2016, per l'importo contrattuale presunto di € 61.248,93 di cui € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa, per la durata di 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 2) Di approvare il conseguente quadro economico complessivo pari ad € 130.000,00 così come dettagliato in premessa;
- 3) Di nominare l'Ufficio di Direzione Lavori nella seguente composizione:
 - Direttore dei Lavori: dott. ing. Paolo DE GIOVANNI, Collaboratore Tecnico Professionale Senior della S.C. Tecnico;
 - Direttore Operativo settore Edile: geom. Giuseppe PAROLA, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico;
 - Direttore Operativo settore Impianti Tecnologici: dott. ing. Simone MERLO, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico;
 - Direttore Operativo settore Elettrico: p.i. Bruno ROSSO, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico;
- 4) Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
- 5) Di dare atto che le spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento sono finanziate con i fondi stanziati con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 02.07.2018, ai sensi della DGR n.2-3900 del 08.09.2016 – Delibera CIPE n.16 del 08.03.2013 e rientra nel conto 1.12.214 "Immobilizzazioni in corso ed acconti" dell'Esercizio 2020 – Opere di adeguamento antincendio presso Ospedale A. Carle;
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO)