

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 60/2020 FM/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 19/05/2020

N. 625-2020

del registro determinazioni

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE E SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA - CIG: 800939830 - APPLICAZIONE ART.106 COMMA 12 D.LGS 50-2016.

In data 19 maggio 2020 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.19-6938 del 29 maggio 2018 ad oggetto: “ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

Vista la deliberazione n. 92 del 9/3/2017 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

- Considerato che con provvedimento della Dirigente della S.C. Tecnico n. 881-2019 del 13.08.2019 si autorizzava di contrarre l'affidamento dei lavori di manutenzione riguardante la fornitura e posa in opera di paratie e serramenti in lega leggera ai fabbricati dell'Azienda Ospedaliera per la durata di 730 giorni e per l'importo a base di gara stimato in € 180.000,00 di cui € 5.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa, come di seguito dettagliato:

- Ricordato che sono stati individuati:
 - Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO, Dirigente Responsabile della S.C. Tecnico;
 - Coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione: Studio di Ingegneria Ferrari e Giraudo;
 - Progettista e Direttore dei lavori: Geom. Fulvio Manzone, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico;
- Atteso che all'appalto in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici:
 - C.I.G.: 8009393830;
 - C.U.I.: 01127900049201900015;
 - CPV: 45421100-5;
- Richiamata la determinazione della Dirigente S.C. Tecnico n. 1075-2019 del 14.10.2019 con la quale si aggiudicava l'appalto in oggetto alla Ditta SUD SERVICE S.r.l., con sede legale in Bari, Via Vincenzo Sassanelli, 13, che ha offerto il ribasso del 27,318 per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'importo contrattuale pari ad € 132.302,77 di cui € 5.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- Rilevato che il contratto è stato stipulato, tramite la piattaforma MePA, il 07.11.2019 e che dalla medesima data sono stati avviati i lavori per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi e, pertanto, non rientrando nel caso dei contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, non si applica il comma 4-*bis* dell'art. 159 del Codice, inserito dall'art.47-*bis* della Legge 28.06.2019, n. 58;
- Visto la nota del 28.04.2020 prot. n. 014704, con la quale il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile Unico del Procedimento che:
 - è sorta la necessità di inserire nella programmazione degli interventi alcune sostanziali modifiche su manufatti in fase di realizzazione legati alla sopraggiunta emergenza sanitaria oltre ad operazioni di dettaglio per esecuzione di richieste in aree comuni di natura urgente;
 - la sopra elencata lavorazione comporta un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale pari ad € 26.500,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa;
- Considerato che, ai sensi del comma 12 del citato art.106 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento approva l'ulteriore finanziamento pari ad € 26.500,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l'esecuzione degli interventi manutentivi in questione;

- Preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi € 158.802,77 IVA esclusa, rientrante nell'importo complessivo presunto a base di gara;
- Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
- Ricordato che il presente provvedimento rientra nel budget di spesa della S.C. Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare l'applicazione dell'art.106 comma 12 del D.Lgs 50-2016 ai lavori di manutenzione riguardante la fornitura e posa in opera di paratie e serramenti in lega leggera affidati alla Ditta SUDSERVICE S.r.l. di Bari per l'incremento dell'importo di contratto di € 26.500,00 oneri della sicurezza compresi più IVA 22% pari a € 5.830,00 per complessivi € 32.330,00.
- 2) Di prendere atto che a seguito dell'incremento contrattuale l'appalto ammonta a complessivi € 158.802,77 più IVA 22% pari a € 34.936,61 per complessivi € 193.739,38.
- 3) Di dare atto che il costo previsto in € 32.330,00 IVA 22% compresa, trova collocazione al conto 3.10.02.01 "Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze" dell'Esercizio 2020.
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

LA DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO)