

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 25/2023 DB/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, li 21/03/2023

N. 408-2023

del registro determinazioni

OGGETTO: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA COVID-19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO - SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI - PROVVEDIMENTI - (CUP: B25F20001900001, CIG: 8444928F08, CIG DERIVATO: 900177106E).

In data 21/03/2023 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “*Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale*”;

vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

premesso che il Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito nella Legge 17.07.2020, n. 77, dispone misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19 e, in particolare, l'art. 2 del citato D.L. n. 34/2020 disciplina il riordino della rete ospedaliera;

visto la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 12.06.2020, n. 7-1492, contenente il Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, approvato con Decreto Direttoriale del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del 13.07.2020, prot. n. 0014221, che prevede per questa Azienda Ospedaliera, tra gli altri, il seguente intervento:

- *nella Tabella 3 – Interventi per adeguamento Pronto Soccorso:*

Lavori €	Attrezzature elettromedicali €	IVA €	Importo complessivo €
400.000,00	204.918,00	85.082,00	690.000,00

vista la nota 02.11.2020, prot. n. 1626, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, ha trasmesso, tra l'altro, l'accordo quadro relativo al lotto geografico n. 12 – Piemonte: CIG: 8444928F08 – Lotto sub-prestazionale n. 1 – Lavori o Appalto integrato, stipulato, tra gli altri, con il Raggruppamento di imprese assegnatario dell'Area Territoriale di Cuneo, costituito da:

- GUERRATO S.p.A., con sede in Rovigo, Via delle Industrie, 8, mandataria;
- EDIL.CO S.r.l., con sede in Matera, Viale T. Stigliani, 72, mandante;

richiamata la Deliberazione n. 457-2020 del 04.11.2020 con la quale il Direttore Generale:

- prende atto dell'ordinanza n. 29-2020 del 09.10.2020 con la quale l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle è stata nominata "Soggetto Attuatore" del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nelle strutture di competenza;
- autorizza i Responsabili del Procedimento di ciascun appalto, nell'ambito degli accordi quadro sottoscritti dal Commissario Straordinario e dagli operatori economici interessati, a provvedere alla contrattualizzazione dell'esecuzione dei lavori, dei servizi tecnico-professionali e delle forniture previsti dal piano regionale nei tempi e termini previsti nei sopra indicati provvedimenti;

preso atto che con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 65385-2021 del 25.11.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento del Pronto Soccorso" presso l'Ospedale S. Croce, previsti nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui al Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, per un importo presunto lordo, IVA e spese tecniche escluse, pari a € 378.155,83 di cui € 9.648,95 per oneri della sicurezza;

preso atto che il contratto di appalto per i lavori di adeguamento del Pronto Soccorso è stato stipulato in data 20.12.2021 per l'importo complessivo, pari ad € 298.853,15 al netto del ribasso offerto del 21,52% di cui € 9.648,95 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che in data 22.12.2021 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori;

ricordato che per l'intervento di adeguamento in oggetto sono individuati:

- CIG 8444928F08;
- CIG DERIVATO 900177106E;
- Codice Unico Progetto (CUP) è B25F20001900001;
- RUP l'Ing. Gian Mario RAMELLO (determinazione n. 627/2022);

con determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1779-2022 del 28.12.2022 è stata approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori da cui si evince il nuovo importo complessivo netto di € 150.105,97 inclusi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;

con determinazione della Dirigente dalla S.C. Tecnico n. 109-2023 del 26.01.2023 sono stati approvati gli atti tecnico contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori ed autorizzato il pagamento del primo Certificato d'acconto, dedotte le ritenute di legge, per l'importo di netti € 79.967,73 più IVA 10% di € 7.996,77 pari a complessivi € 87.964,50;

dato atto che in data 08.03.2023 il Direttore Lavori ha predisposto la documentazione tecnico contabile relativa al secondo stato di avanzamento lavori, certificando che questi ultimi, eseguiti dal R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante) a tutto il 21.02.2023, ammontano a netti € 103.901,86 e che, pertanto, dedotte le ritenute di legge e gli acconti già emessi può essere corrisposto il secondo acconto per l'importo € 23.414,62 oltre gli oneri fiscali che trova capienza nelle somme del relativo quadro economico;

visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, ai sensi dell'articolo 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare gli atti tecnico-contabili relativi al secondo stato di avanzamento lavori di adeguamento del Pronto Soccorso del Presidio S. Croce regolarmente sottoscritto dalle parti, dai quali si evince che gli interventi eseguiti dal R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), a tutto il 21.02.2023, ammontano a netti € 103.901,86.
- 2) Di autorizzare il pagamento a favore del R.T.I. GUERRATO S.p.A. (capogruppo) – EDIL.CO S.r.l. (mandante), aggiudicatario dell'appalto dei lavori di adeguamento del

Pronto Soccorso del Presidio S. Croce, del secondo certificato di acconto per l'importo di netti € 23.414,62 più IVA 10% di € 2.341,46 pari a complessivi € 25.756,08.

- 3) Di dare mandato alla S.C. Bilancio e Contabilità di effettuare il pagamento, di cui al sopracitato punto 2), entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento.
- 4) Di dare atto che il costo previsto in € 25.756,08 IVA 10% compresa, è finanziato con le risorse previste dal D.L. 19.05.2020, n. 34 convertito con L. 17.07.2020, n. 77.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELLA
S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Giuseppe STUMPO)