



**AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE di CUNEO**

Via Michele Coppino, 26 – 12100 CUNEO
Tel. +390171.641111 Fax +390171.699545
Email: aso.cuneo@cert.legalmail.it
Sito web: <http://www.ospedale.cuneo.it>

Struttura Complessa Tecnico
Corso C. Brunet n. 19/A – 12100 CUNEO
tecnico@ospedale.cuneo.it

Responsabile Ing. Paola Maria ARNEODO
Telefono 0171 – 643401

P.I./Cod. Fisc. 01127900049

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

AVVERTENZE GENERALI SUL PROGRAMMA LAVORI

Come indicato nel Capitolato speciale d'appalto, l'esecuzione dei lavori ha la durata di 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo necessario per l'impianto di cantiere è da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.

Su richiesta della Stazione Appaltante, gli specifici lavori ordinati per iscritto ed ancora in corso alla scadenza, dovranno essere ultimati, proseguendo l'attività oltre la data contrattuale d'ultimazione lavori.

Trattandosi di opere di manutenzione da eseguirsi presso i fabbricati dell'Azienda Ospedaliera, non possono essere definibili a priori le quantità degli stessi, né conseguentemente risulta prevedibile il cronoprogramma degli interventi che verrà dettagliato giorno per giorno in accordo con la Committenza, la Direzione lavori, le Imprese esecutrici ed il Coordinatore per la sicurezza, nella maniera più conveniente e meno interferente con le attività dell'ospedale, sempre tenendo in massima considerazione la possibilità di lavorazioni contemporanee.

Il programma dettagliato dei lavori sarà redatto dalla Direzione dei Lavori, in occasione delle riunioni che si svolgeranno con cadenza almeno quindicinale tra i rappresentanti dell'Ente appaltante, della Direzione Lavori e della Ditta appaltatrice presso i locali della S. C. Tecnico dell'Azienda Ospedaliera.

La Responsabile unica del procedimento
Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO
firmato digitalmente